

# 办公厅关于联合国开发计划署援助中国海关项目评审会的报告

盛副署长：

应UNDP驻华代表处、中国国际经济技术交流中心（CICETE）要求，近日我署办公厅、财装司、数据中心派代表参加了UNDP援助中国海关项目评审工作预备会。现将与会情况报告如下：

## 一、基本情况

本次会议主要议题为：UNDP 援助中国海关第三期项目终期总结、第四期项目 2006 年度 执行情况小结及今后项目运作中应注意的问题。会议听取了总署 UNDP 办公室的报告，讨论了有关设备采购、执行程序、财务管理的问题并对今后的改进方式达成了共识。

### （一）第三期项目执行情况

受我署项目主任刘广平同志委托，项目办人员介绍了我署第三期项目成果。主要是，UNDP 援助中国海关第三期项目执行期为 2002 年 6 月至 2006 年 6 月，项目资金包括 UNDP 无偿援助 1,737,000 美元及提供 28,000,000 美元的设备免税采购额。项目目标为：1. 建立符合世界贸易组织规则的海关法律框架体系；2. 通过开发应用 H2000 系统和实施中国电子口岸建设提升货物及服务的流通效率；3. 通过组织实施办公自动化和中国海关网站开发建设，增强海关

管理的统一规范和对外透明度。经过 4 年的项目实施，中国海关基本实现了预期的项目目标和产出。与会代表对所取得的成果给予了高度评价。

## （二）第四期项目执行情况

UNDP 援助中国海关第四期项目于 2006 年 7 月 1 日正式启动。本期项目得到 UNDP 无偿援助资金 230 万美元，项目执行期为 2006 年 7 月至 2010 年 12 月，同时 UNDP 还为我署提供免税采购设备额度 2300 万美元，其中包括 80 辆免税采购汽车指标。我方人员对项目启动以来的工作进展情况作了简要介绍，CICETE 人员分别对项目的实施流程、财务管理、采购程序等进行了说明。与会代表对项目运作过程中出现的设备采购审批程序影响执行率等问题进行了讨论。会议一致认为，2006 年项目执行的总体情况进展顺利，各方互相支持、通力协作，项目办发挥了积极作用。2007 年将继续发扬团结协作精神，加强项目执行的计划性，推广成功的经验，提高项目执行的质量和执行率。

## 二、对海关下一步工作的意见和建议

（一）三方评审会安排。按照 UNDP 项目管理规程，每年度由 UNDP、CICETE 和我署三方对项目执行情况进行一次评审，具体时间、地点由三方商定。鉴于海关项目被 UNDP 列为援华重点项目，届时 UNDP 驻华代表、CICETE 负责人将出席会议，对方希望我署项目主任刘广平同志参加。经研究，我们拟同意 UNDP 的意见，但评审会地点拟安排在北京，时间拟安排在下半年。

(二)拟增加项目援款问题。由于海关项目中的免税采购设备执行进度较快，仅去年下半年就使用了 1350 万美元的额度，占本期项目总额度的 59%，剩下的 950 万美元免税额度今年就可以使用完毕。对此，UNDP 人员表示，如果我署提前完成免税设备采购计划，可以考虑适当增加免税额度，同时，按审计署核定的项目免税额度与无偿援助金额须保持 10 : 1 的比例原则，UNDP 将相应增加对我署的无偿援助资金。会议议定：此项议事应在三方审评会上提出讨论，以会议纪要的形式予以确认。

目前，项目办拟就增加的额度及无偿援助资金的使用方案进行前期调研准备。

特此报告。